



請依題號作答並將答案寫在答案卷上，違者不予計分。

1. 解釋以下名詞：(1) 財務槓桿；(2) 損益平衡點；(3) 要徑法；(4) 三時估計法；(5) 矩陣型組織。(15%)
2. 試就專案管理 (PCM) 與「監造」就權責而言，說明其相異之處。(15%)
3. 試以建築工程為例，概述其設計上較常發生之缺失，並探討如何藉由營建管理之方法與技術，以減少其可能衍生之問題。(10%)
4. 試選一與工程品質問題有關之例繪出特性要因圖 (魚骨圖)。(10%)
5. 試說明一般營建工程契約中規定相關於工地負責人之主要職掌 (15%)。
6. 營建工程中風險管理之主要過程於風險辨識、風險分析及風險控制。試說明在風險分析的過程中常用之定性及定量分析方法 (20%)。
7. 試說明並比較國內營建工程糾紛之主要處理方式 (15%)。